



ANEXO III - CRONOGRAMA

CAPEX - INVESTIMENTOS EM VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E NOVAS TECNOLOGIAS					IMPLANTAÇÃO			CRONOGRAMA FÍSICO (ANOS)																			
					INÍCIO	FINAL	PRAZO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRUPO	CAPEX - INVESTIMENTOS EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS																										
G01	Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares																										
G02	Coleta de Resíduos da Construção Civil																										
G03	Coleta Seletiva e Transporte de Resíduos																										
G04	Disponibilização e Manutenção de Caixas Estacionárias e Contentores																										
G05	Varrição de Vias e Limpeza de Praias																										
G06	Serviços Complementares																										
G07	Operação de Transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)																										
G09	Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos do Tipo Domiciliar ao Destino Final (RSD)																										
G10	Carga e Transporte de Resíduos Sólidos Especiais para Destino Final (Inertes)																										
ADM	Administração e Apoio Operacional																										
CAPEX - NOVAS TECNOLOGIAS																											
CAPEX - INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA																											
●	Implantação e operação da Unidade de Compostagem dos Resíduos Orgânicos na área continental				Mês 25	Mês 36	12 meses																				
●	Implantação e operação da Unidade de Compostagem Aeróbica na Vila do Abraão				Mês 25	Mês 36	12 meses																				
CAPEX - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA																											
●	Modernização e ampliação da capacidade das cooperativas de reciclagem				Mês 13	Mês 24	12 meses																				
●	Recuperação do Lixão do Aniró				Mês 1	Mês 25	25 meses																				
●	Urbanização Unidade RCC				Mês 19	Mês 25	6 meses																				
●	CCO - Centro de Controle Operacional				Mês 7	Mês 12	6 meses																				
CAPEX - INVESTIMENTOS PARA REDUÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO																											
●	Implantação e operação de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos				Mês 6	Mês 24	19 meses																				
CAPEX - INVESTIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS																											
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 1 e 2 (400 M²)				Mês 10	Mês 12	3 meses																				
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 3 e 4 (400 M²)				Mês 10	Mês 12	3 meses																				
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 5 e 6 (400 M²)				Mês 10	Mês 12	3 meses																				
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 7 e 8 (400 M²)				Mês 10	Mês 12	3 meses																				
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 9 a 14 (200 M²)				Mês 22	Mês 24	3 meses																				
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 15 a 20 (200 M²)				Mês 34	Mês 36	3 meses																				
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 21 a 25 (200 M²)				Mês 46	Mês 48	3 meses																				
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 26 a 29 (200 M²)				Mês 58	Mês 60	3 meses																				
○	Reinvestimentos																										
CAPEX - TOTAL																											

LEGENDA: IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO