



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º [•]/2021

CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, SOB O CONCEITO DE SMART BUILDING

ANEXO V - CRONOGRAMA OBRIGATÓRIO DE INVESTIMENTOS E **DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

CRONOGRAMA OBRIGATÓRIO DE INVESTIMENTOS E
DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º [•]/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2018013131

O presente ANEXO integra o EDITAL da LICITAÇÃO, na modalidade de Concorrência, com vistas à seleção da proposta mais vantajosa para contratação de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), na modalidade de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, destinada à **REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, SOB O CONCEITO DE SMART BUILDING**, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.º 11.079, de 30 de Dezembro de 2004 (Lei Federal de PPPs), e na Lei Municipal n.º 3.620, de 1.º de Janeiro de 2017 (Lei Municipal de PPPs).

O Cronograma abaixo deverá ser obrigatoriamente observado e considerado pelas LICITANTES e pela CONCESSIONÁRIA, no âmbito da execução das OBRAS CIVIS e da realização dos INVESTIMENTOS referentes à implementação do NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO SUSTENTÁVEL, com vistas à migração das UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e operacionalização, dentro do prazo esperado, das POSIÇÕES DE TRABALHO e das POSIÇÕES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, conforme disposto no EDITAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

MARCOS OBRIGATÓRIOS	MÊS DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Projetos Executivos – Edifício Anexo	█	█	█															
Projetos Executivos – Novo CAS	█	█	█	█	█													
Obras Civas – Edifício Anexo				█	█													
Desocupação para Demolição (Transição)						█												
Obras Civas – Novo CAS							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█